

Documentation – Gestion de projet

Organisation du projet

Pour réaliser l'application *Vite & Gourmand*, j'ai commencé par analyser le cahier des charges afin de comprendre les besoins du client et les fonctionnalités attendues.

Cette étape m'a permis d'identifier les différents types d'utilisateurs : visiteur, client, employé et administrateur, ainsi que leurs actions possibles dans l'application.

J'ai ensuite listé les pages nécessaires au fonctionnement du site (accueil, menus, détail d'un menu, inscription, connexion, commandes, avis, contact et espace employé).

Cela m'a permis de structurer le projet et d'éviter de coder directement sans organisation préalable.

Planification des tâches

Une fois les besoins identifiés, j'ai découpé le projet en plusieurs fonctionnalités afin d'avancer progressivement.

Pour organiser mon travail, j'ai utilisé l'outil de gestion de projet Trello qui m'a permis de répartir les tâches et de suivre leur progression.

Les fonctionnalités ont été développées dans un ordre logique :

1. création de la base de données
2. mise en place de l'inscription et de la connexion
3. affichage des menus
4. détail d'un menu
5. système de commande
6. gestion des avis clients
7. espace employé
8. formulaire de contact
9. sécurisation et corrections

Chaque fonctionnalité était placée dans une colonne (À faire, En cours, Test, Terminé) afin de visualiser l'avancement du projet.

Lien du tableau Trello :

<https://trello.com/b/0BZ3wVOp/mon-tableau-trello>

Suivi et tests

Après chaque fonctionnalité développée, j'ai effectué des tests en local à l'aide de l'environnement XAMPP.

J'ai vérifié le bon fonctionnement des formulaires, des connexions utilisateurs, des commandes et des avis.

Les erreurs rencontrées (connexion à la base de données, gestion des sessions, chemins de fichiers ou droits d'accès) ont été corrigées progressivement afin de stabiliser l'application.

Ces tests m'ont permis de m'assurer que les différentes parties du site fonctionnaient correctement avant de passer à l'étape suivante.

4. Outils utilisés

Plusieurs outils ont été utilisés pour gérer et développer le projet :

- **Trello** : organisation et suivi des tâches
- **Figma** : réalisation des wireframes et maquettes
- **Visual Studio Code** : écriture et modification du code
- **XAMPP** : serveur local pour tester l'application
- **phpMyAdmin** : gestion de la base de données
- **GitHub** : sauvegarde et partage du projet

Ces outils m'ont permis de structurer le développement, de tester régulièrement l'application et de corriger les erreurs au fur et à mesure.

5. Conclusion

L'utilisation d'une gestion de projet simple mais structurée m'a permis d'avancer étape par étape et d'éviter les blocages.

Le découpage du projet en tâches et les tests réguliers ont facilité la correction des erreurs et la mise en place des différentes fonctionnalités jusqu'à l'obtention d'une application fonctionnelle.